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1. INLEIDING 

In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van artikel 31 van de 

Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr), heeft 

Remat Chemie BV (hierna: Remat) te Helmond een bedrijfsbrandweerrapportage (BBR) 

aan het Bevoegd Gezag voorgelegd (versie 1.1 dd 13 december 2018). 

Op basis van deze BBR en de discussies met de afgevaardigden van de Veiligheidsregio 

(VR) op 25 januari 2019 bij Remat, heeft Remat een Plan van aanpak (PVA) geschreven 

voor de implementatie van de conclusies van de BBR. Detail van dit PVA wordt in dit 

document weergegeven. Er wordt een planning gegeven van zowel de preventieve 

maatregelen als de repressieve maatregelen die Remat zal nemen ter beperking van 

risico’s. Verder zijn de verschillende Uitgangspunten Documenten (UPD’s) bijgesloten voor 

de investeringen in repressieve middelen die worden gedaan. 

 

Als volgende stap na de oplevering van dit PVA, volgt, na verheldering van eventuele 

vragen, een goedkeuring door de VR en de vergunningverlener. Het is van belang dat we 

duidelijk maken dat met name voor 2019 er een heel strak tijdspad moet worden 

aangehouden. Remat heeft zich naar de VR gecommitteerd om ten laatste eind 2019 de 

PGS15 hallen F en N te voorzien van een automatische blusinstallatie. Daar Remat pas 

commitments met externe partijen zal kunnen aangaan (lees: ‘bestelling plaatsen’) als de 

UPD’s zijn goedgekeurd, is er ook een strak tijdpad vereist voor de 

goedkeuringsprocedure. De tijdsplanning neemt aan dat er een goedkeuring van het PVA 

zal komen in maart 2019. Latere goedkeuring zal –gezien de complexiteit van het project- 

deze tijdslijn mogelijkerwijs uitrekken. 

 

Voor een (gedetailleerde) beschrijving (activiteiten/werkzaamheden, aanwezige 

(gevaarlijke)stoffen, etc.) van de inrichting wordt verwezen naar de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning behorende bij de vigerende omgevingsvergunning van het bedrijf. 
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2. CONCLUSIES BBR 

Gezien de specifieke situatie bij Remat ten aanzien van brandveiligheid kunnen de 

mogelijke effecten alleen beheerst kunnen worden met automatische, statische 

blusmiddelen. 

 

Verder is om feit dat de effecten van de relevante scenario’s alleen beheerst kunnen 

worden met automatische, statische blusmiddelen, aan de repressieve zijde hoegenaamd 

geen mogelijkheid om tijdelijke effect-beperkende maatregelen in te zetten bij Remat. Het 

is dus aan de kans-zijde van het risico (risico = kans x effect!) dat maatregelen zullen 

worden getroffen in de periode tot het moment dat de finale effect-bestrijdende 

maatregelen zijn geïmplementeerd.  

 

In onderstaande wordt per individuele node die in de BBR is beoordeeld, aangegeven wat 

de kans-bestrijdende maatregelen zijn die Remat zal implementeren als tussentijdse 

maatregelen, inclusief de tijdslijn die hiervoor staat. 

2.1 Automatische statische blussystemen 

Remat heeft na consultatie met onafhankelijke specialisten en in overleg met verschillende 

aanbieders van blussystemen geconcludeerd dat de effecten van de geloofwaardige 

scenario’s die momenteel bestaan bij Remat alleen beheerst kunnen worden met 

automatische, statische blusmiddelen. 

 

In algemene termen zullen de volgende systemen geïmplementeerd worden: 

1. Een gas-blussysteem voor de PGS15 locatie N en F. 

2. Een gas-blussysteem voor de productiehallen HB en U (terwijl de effecten binnen 

productiehal U door WBDBO worden beheerst, wordt bij Remat toch gekozen de 

hal uit te rusten met een gas-blussysteem). 

3. Een gas-blussysteem voor de calamiteitenkelders. 

4. Een schuim-blussysteem voor de tankparken en laad/losplaatsen. 

 

Er zijn in totaal 4 UPD’s geschreven voor deze automatische blussystemen die de basis 

zullen vormen voor sign-off door de Vergunnigsverlener (OMWB) zowel als de VR en om 

de ‘Requests For Quotation’ (RFQ) uit te schrijven voor de daadwerkelijke aanschaf en 

installatie van de blussystemen. De UPD’s zijn weergegeven in Bijlagen 1, 2, 3 en 4 van 

dit PVA. De tijdslijn voor implementatie wordt weergegeven in hoofdstuk 4. 

2.2 Tussentijdse maatregelen 

Zoals eerder beschreven, zal het merendeel van de tussentijdse maatregelen die bij Remat 

genomen moeten worden, bestaan uit kans-reducerende maatregelen (die dus aan de 

linkerkant van de vlinderdas staan). Voor de duidelijkheid, een aantal van deze 

maatregelen, kan –afhankelijk van hoe het vlinderdas model wordt gebruikt- zowel bezien 

worden als preventief, als repressief. Als voorbeeld, LEL-meting is in het vlinderdas model 

eigenlijk een repressieve actie als het centrum van de das wordt gezien als een ‘Loss Of 

Containment’ (LOC). Echter, als het centrum wordt gezien als een brand, dan is het een 

preventieve maatregel. 

Deze tussentijdse maatregelen die Remat gaat aanbrengen, zijn per node geïdentificeerd. 

De lijst van tussentijdse maatregelen, incl de tijdslijn voor implementatie, is weergegeven 

in hoofdstuk 3 van dit PVA. 

rendec
Notitie
Hoewel we het er mee eens zijn dat automatische stationaire blussystemen verreweg de beste oplossing zijn, is het niet de enige mogelijke oplossing.

rendec
Markering
Stationaire
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3. TUSSENTIJDSE MAATREGELEN 

3.1.1 Algemeen 

• Alle operators zullen worden uitgerust met persoonlijke LEL/zuurstof meters.  

Investering €32K.  

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q2 2019 

• Remat zal een actief oefeningen-beleid gaan aanhouden, waarbij op basis van het 

noodplan, specifieke situaties worden geoefend (waar relevant in samenwerking 

met de VR – 4 oefendata met de VR gepland in komende 12 maanden, eerste 

oefening 14 april 2019).  

Status: implementatie gestart. 

Timeline: vanaf Q1 2019 

• Trainen volledige staf van Remat als BHV’er. 

Status: geïmplementeerd. 

Timeline: Q1 2019 

• Relevante nieuwe procedures zullen worden geschreven en bestaande 

procedures zullen met meer focus op veiligheid worden herschreven.  

Status: implementatie gestart. 

Timeline: vanaf Q1 2019 

• Definiëren procedure veilig opruimen na spil. Tevens meenemen in 

oefenprogramma’s. 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: vanaf Q1 2019 

• Her-evalueren en waar nodig aanpassen van het juiste type en hoeveelheid aan 

handgedragen blusmiddelen op de site.  

Status: implementatie gestart. 

Timeline: H1 2019 

• Aanpassen richting van verkeer on-site (alleen rechtdoor) en hiervoor installeren 

automatische poort achter TP3 (nu handmatig).  

Status: nog te starten. 

Timeline: H1 2019 

• Her-evalueren ATEX zonering on-site.  

Status: nog te starten. 

Timeline: 2019 

• Implementeren van vaste pijpleidingen naar TP2 en TP3 om daarmee het risico op 

spills te reduceren. Investering €65K.  

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q2 2019 

• Project voor aanpassen van tank aansluitingen voor verladingen op de 

verschillende tankparken (alle connecties buiten de ‘sump’).  

Status: implementatie gestart. 

Timeline: H1 2019 

3.1.2 Node 1 en 2: opslag en handeling emballage opslaglocatie F1 t/m F4 
en N1 t/m N2 

• Onderzoeken of lepels van forklift beschermd kunnen worden met 'rubber' 

voorzijde tegen doorprikken IBC's. 

Status: nog te starten. 

Timeline: H1 2019 

• Installatie stationaire LEL-detectie. Investering €30-40K.  

Status: implementatie gestart. 

rendec
Notitie
Alle procedures aanpassen (dus ook die verderop genoemd worden) gereed voor 1 mei.

rendec
Notitie
Voor 1 juni gereed

rendec
Notitie
Wel al aanpassen verkeersrichting vanaf nu (en dus handmatig openen en sluiten poort)

rendec
Notitie
Verduidelijken wat hier bedoeld wordt
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Timeline: Q2 2019 

• Implementeren van nieuwe procedure voor het veilig uitvoeren van activiteiten in 

F en N (inclusief -beperking van- toegang tot de hal in geval van brand en/of LOC). 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q2 2019 

• Implementeren procedure voor ‘vehicle-access’ in PGS15 hal N/F (hierbij rekening 

houdend met doel geen vrachtwagens meer in de PGS15 hal te hebben door de 

trekkende eenheid altijd buiten de hal te houden). 

Status: nog te starten. 

Timeline: Q2 2019 

• Aanbrengen roldeuren/’sliding-doors’ als afsluiting van PGS15 hal N/F en als 

voorbereiding voor automatische blusvoorzieningen. 

Status: nog te starten. 

Timeline: H2 2019 

• Vrijhouden van de ruimte tussen F2 en F3 van brandlast. 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q1 2019 

• Implementeren scheiding van handling ADR 3 en ADR 6 (=MCL) producten (ADR 

6 alleen op Tankpark 4). 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q1 2019 

3.1.3 Node 3: Opslag lege emballage locatie E 

• Garanderen dat waar relevant de muren daadwerkelijk de juiste WBDBO hebben. 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q1 2019 

• Garanderen infrarood brandmelding. 

Status: geïmplementeerd. 

Timeline: 2018 

3.1.4 Node 4: Opslag lege emballage locatie N/F 

• Garanderen dat waar relevant de muren daadwerkelijk de juiste WBDBO hebben. 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q1 2019 

• Garanderen infrarood brandmelding. 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q2 2019 

• Aanbrengen tijdelijke extra WBDBO door structureel een wand met water IBC’s als 

afscheiding vanuit PGS15 hal N/F zuidwaarts richting Tankpark 3 (legio blokken 

zijn hiervoor te zwaar en de instabiliteit daarvan leidt tot andere risico’s). 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q1 2019 

• Aanbrengen belijning voor grenzen van opslag richting Tankpark 3 en zorgen voor 

naleving grenzen maximale hoogte opslag. 

Status: nog te starten. 

Timeline: Q2 2019 

3.1.5 Node 5: Opslag en handeling opslaglocatie P 

• Garanderen dat waar relevant de muren daadwerkelijk de juiste WBDBO hebben. 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q1 2019 

rendec
Notitie
Is geen tussentijdse voorziening

rendec
Notitie
Graag verduidelijken

rendec
Notitie
Voor 1 mei gereed
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• Installatie stationaire LEL-detectie. Investering €5-10K.  

Status: nog te starten. 

Timeline: H2 2019 

• Garanderen infrarood brandmelding. 

Status: geïmplementeerd. 

Timeline: 2018 

3.1.6 Node 8/9/10: Productielocatie H/B 

• Uitvoeren van kleine equipment aanpassingen op basis van Hazop’s. 

Status: nog te starten. 

Timeline: 2020 

• Reduceren van vulactiviteiten van IBC/drums/cans in VB5 en merendeel van deze 

activiteiten ‘relocaten’ naar Tap Plateau 2. 

Status: geïmplementeerd. 

Timeline: 2018 

• Verbinden van het calamiteitenriool in productiehal H/B en de sump onder FK1 en 

FK2 met de calamiteitenkelder. 

Status: nog te starten. 

Timeline: 2020 

• Garanderen infrarood brandmelding. 

Status: geïmplementeerd. 

Timeline: 2018 

3.1.7 Node 10: Tankpark 4 en bijbehorende laad/losplaats 

• Uitvoeren van kleine equipment aanpassingen op basis van Hazop’s. 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: 2020 

• Her-evalueren procedures gerelateerd aan de laad/los activiteiten op TP4 (oa 

‘truck-unloading’, ADR 6.1 keurloods etc). 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: Q2 2019 

• Grondmarkering met lijnen om aan te geven waar de vrachtwagens moeten 

parkeren voor laad/losactiviteiten. 

Timeline: Q2 2019 

• Uitbreiden stationaire LEL-detectie. Investering €5K  

Status: nog te starten. 

Timeline: H2 2019 

3.1.8 Node 11: Riool 

• Procedure dat bij spil zsm het riool wordt afgedekt om spill in het water-riool te 

vermijden. 

Timeline: Q1 2019 

• Zorgdragen voor voldoende splil-kits. 

Timeline: Q1 2019 

• Installeren automatische rioolafsluiters. 

Timeline: 2019 

3.1.9 Node 12: Tankpark 1 en 3 en bijbehorende laad/losplaats 

• Uitvoeren van kleine equipment aanpassingen op basis van Hazop’s. 

Status: implementatie gestart. 

Timeline: 2020 

rendec
Notitie
FK=Fractioneerkolom?
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• Her-evalueren procedures gerelateerd aan de laad/los activiteiten op TP1 en TP3. 

Status: Nog te starten. 

Timeline: H2 2019 

• Grondmarkering (waar relevant) met lijnen om aan te geven waar de vrachtwagens 

moeten parkeren voor laad/losactiviteiten. 

Status: Nog te starten. 

Timeline: H2 2019 

• Uitbreiden/installatie stationaire LEL-detectie. Investering €20K.  

Status: nog te starten. 

Timeline: H2 2019 

3.1.10 Node 13: Tankpark 2 bijbehorende tapplateau 

• Uitvoeren van kleine equipment aanpassingen op basis van Hazop’s. 

Status: nog te starten. 

Timeline: 2020 

• Installatie stationaire LEL-detectie. Investering €20K. 

Status: nog te starten. 

Timeline: H2 2019 

3.1.11 Node 14/15/16: Productielocatie U 

• Uitvoeren van kleine equipment aanpassingen op basis van Hazop’s. 

Status: nog te starten. 

Timeline: 2020 

3.2 UPD 

De UPDs voor de installatie van de automatische blusvoorzieningen en alle bijbehorende 

zaken (inclusief aanpassingen aan gebouwen en installaties), zijn bijgesloten. Het totale 

project is van een dergelijke omvang en complexiteit dat het enkele jaren in beslag zal 

nemen. De planning wordt weergegeven in hoofdstuk 4. 

 

rendec
Notitie
Gereed Q2 2019
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4. AUTOMATISCHE BLUSSYSTEMEN 

4.1 PGS15 opslaglocatie N/F 

• Installatie van automatische blussystemen en structurele aanpassingen aan hal 

als per UPD 03057-02-upd-01. 

Timeline: 2019 

4.2 Productiehallen H/B en U 

• Installatie van automatische blussystemen en structurele aanpassingen aan hal 

als per UPD 03057-03-upd-01. 

Timeline: 2020 

4.3 Kalamiteitenkelders onder TP3 en TP4 

• Installatie van automatische blussystemen en structurele aanpassingen aan 

kalamiteitenkelders als per UPD 03057-04-upd-01. 

Timeline: 2020 

4.4 Tankparken TP1/2/3/4 

• Installatie van automatische blussystemen en structurele aanpassingen in 

tankenparken als per UPD 03057-05-upd-01. 

Timeline: 2021 
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BIJLAGE 1 UPD 03057-02-UPD-01 
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BIJLAGE 2 UPD 03057-03-UPD-01 
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BIJLAGE 3 UPD 03057-04-UPD-01 
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BIJLAGE 4 UPD 03057-05-UPD-01 

 

 




